采购内容及要求
一、（根据本项目实际情况，填写“采购标的”或“项目概况”）
为深入学习贯彻习近平总书记关于传统村落保护利用的重要指示精神，全面落实党中央、国务院决策部署和省委、省政府有关工作要求，对照住房城乡建设部关于传统村落集中连片保护利用示范工作要求，自2024 年起福建省住建厅联合福建省财政厅开展省级传统村落集中连片保护利用重点县（市、区）建设，2024年福安市申报成为第二批省级传统村落集中连片保护利用重点县（市、区）。
按照福建省住房和城乡建设厅相关要求，各示范县（市、区）在应组织编制县域传统村落集中连片保护利用规划，按照省厅要求，特编制本次规划。规划应确定保护利用实施区域，形成2-5个集中连片示范片区，明确区域内村落的发展定位和发展时序，统筹基础设施、公共服务设施建设和特色产业布局，提出传统民居宜居性改造、传统建筑活化利用、基础设施和公共服务完善提升、农时节气和乡风民俗等传统文化挖掘传承、传统村落保护利用数字化建设等方面的工作措施，深入研究策划项目，列出示范工作时间表、路线图，估算示范工作投资总额，并明确投融资渠道。
二、技术要求
（一）工作对象
本次规划范围为福安市域，规划主体对象为包中国传统村落、省级传统村落和各级历史文化名村。

（二）主要工作依据

福建省、宁德市、福安市关于乡村振兴、传统村落保护利用的相关政策与文件。

（三）工作内容

1、应依贯彻中央及地方相关政策指引，深入解读、分析福安传统村落发展现状，结合当地实际，探索出符合福安传统村落保护利用可复制可推广经验，形成一批传统村落保护利用示范点。

2、分析福安市传统村落特色及保护利用现状。系统分析福安市传统村落的资源及价值特色，对福安市传统村落保护发展的工作推动情况、保护发展现状、人居改善情况等进行分析，为保护与利用规划奠定工作基础。
3、探索传统村落集中连片保护利用模式。关注传统村落在福安市域尺度下与自然地理、生态环境、非物质文化遗产等方面的脉络关系与线索。明确区域总体定位与发展时序，完善保护利用总体空间结构以及重点片区保护利用策略，连点串线成片确定保护利用实施区域，形成2-5个集中连片示范片区。

4、明确区域内村落的发展定位和发展时序，统筹基础设施、公共服务设施建设和特色产业布局，提出传统民居宜居性改造、传统建筑活化利用、基础设施和公共服务完善提升、农时节气和乡风民俗等传统文化挖掘传承、传统村落保护利用数字化建设等方面的工作措施。特别注重对传统村落产业的引导，实现资源规模化、多样化，破解发展产业方式单一、同质化现象突出问题。

5、建立共治共享的传统村落保护利用工作机制。强化区级协调统筹资源平台的作用，发挥村民主体作用，激发村民内生动力，搭建村民、政府、社会力量共建共治共享的平台。并结合国际理念，加强对特殊群体的关注。破解传统村落可持续发展能力不足的问题。

6、创新传统建筑活化利用方式。盘活长期闲置的传统建筑资源，在保护的基础上适应现代生产生活需要，补足配套基础设施和公共服务设施短板，破解传统村落保护与居民改善生活条件之间的矛盾。

7、明确示范工作项目清单。量化任务目标，科学合理安排项目进度，明晰时间节点，确定示范项目建设运营模式及资金安排渠道。

8、设定示范项目预期成效。包括对福安市传统村落保护利用近、中、远期的总体愿景及落成的各工程项目指标。以及在当地村委层面、政府层面、对外辐射层面的预期成效。

（五）成果要求

成果为纸质文档和电子文档。最终成果纸质文档6份，电子文档1套，图纸为JPG格式文件，说明文本为doc/rtf/wps等国际通用格式，其它阶段性成果及汇报材料按需提供。

（六）工作要求

中标人要充分了解现状情况，充分收集相关资料，听取各乡镇意见和计划。中标人应配合参加上级部门组织的成果评审，充分听取各级部门和领导意见，并依据合理意见对成果进行修改完善。
（七）编制时间进度要求

本项工作要求于2025年5月底前完成，最终规划成果提交福安市人民政府审核同意后批准并公告，并逐级报备省、市主管部门。本项目包括调研踏勘、初步方案、成果评审、服务完善4个阶段。

（1）调研踏勘阶段，4月中旬完成。开展现场踏勘、资料收集、问卷调研、基础分析研究等工作。

（2）初步方案阶段，5月上旬完成。进行定位分析研究、形成初步规划方案，并征询有关管理部门意见。

（3）成果评审阶段，5月中旬完成。根据意见深化完善方案，方案成熟后开展专家技术审查，专家名单提前向省厅风貌办、市级主管部门报备同意后开展专家技术审查。

（4）服务完善阶段，5月底完成。专家技术审查通过并修改完善后，最终编制成果提交福安市人民政府审核同意并批准公告，逐级报备省、市主管部门。
